

Согласовано:
Заместитель Главы
Администрации
городского округа
Воскресенск.

А.Г. Погадаев
2020г.



Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Воскресенские
тепловые сети»

А.П.Плетнев
2020г.



**План-график
остановочных ремонтов котельных, ЦТП, сетей по
АО «Воскресенские тепловые сети» на 2020 год**

№ п/п	Наименование объектов	Период отключения	Организации, предупреждаемые за 7 дней об отключении ГВС	Примечания
АО «Воскресенские тепловые сети»				
1.	Котельная 3-го кв-ла (с)	01.05-01.10	Жилые дома, социальные объекты	
2.	Котельная 4-го кв-ла	16.07-30.07	Жилые дома, социальные объекты	
3.	Котельная д. Маришкино	17.08.-31.08	Жилые дома, социальные объекты	
4.	Котельная Больничного квартала	04.08-18.08	Жилые дома, социальные объекты	
5.	Котельная д. Чемодурово	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
6.	ЦТП ул. Советская	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
7.	ЦТП 1-2-го квартала ул. Лермонтова	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
8.	Котельная №1, №2 Новлянского квартала ЦТП 3-го кв-ла, ЦТП-ул.Западная, д.6, ЦТП ул.Зелинского д.6, ЦТП ул.Новлянская д.12В, ЦТП Федино	08.07-22.07	Жилые дома, социальные объекты	
9.	Котельная №1 ул. Рабочая	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
10.	Котельная №2 ул.Московская	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
11.	Котельная №3 ул.Фурманова	23.07-05.08	Жилые дома, социальные объекты	
12.	Котельная ул.Мичурина ЦТП №1 ул. Беркино,6 ЦТП №2 ул. Мичурина, д.17а ЦТП №3 ул. Беркино, д.1кор2 ЦТП №4 ул. Мичурина, д.9 ЦТП №5 ул. Гражданская	29.07-12.08	Жилые дома, социальные объекты	
13.	Котельная ул.Белинского (с)	01.05-01.10	Жилые дома, социальные объекты	
14.	Котельная №1 мкрн.Лопатинский ЦТП 10 квартала (ул. Центральная,30Б)	14.07-28.07	Жилые дома, социальные объекты	
15.	Котельная №3 мкрн Лопатинский	12.08.-26.08	Жилые дома, социальные объекты	
16.	ЦТП п.Фетровой фабрики ул. Быковского, д. 66а	22.07-04.08	Жилые дома, социальные объекты	

17.	Котельная «ХХЗ» Ул. Советская «ХХЗ» (с) п. Хорлово	01.05-01.10	Жилые дома, социальные объекты	
18.	Котельная ул. Зайцева «Баня», п. Хорлово (с)	01.05-01.10	Жилые дома, социальные объекты	
19.	Котельная ул. Школьная п. Хорлово	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
20.	Котельная ул. Интернатская п. Хорлово	07.07-21.07	Жилые дома, социальные объекты	
21.	Котельная с. Конобеево ЦТП с. Конобеево	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
22.	Котельная с. Барановское	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
23.	Котельная с. Усадище	16.07-30.07	Жилые дома	
24.	Котельная д. Леоново	16.07-30.07	Жилой дом	
25.	Котельная д. Щербово (с)	01.05-01.10	Жилой дом	
26.	Котельная с. Виноградово (с)	01.05-01.10	школа	
27.	Котельная д. Губино (с)	01.05-01.10	школа	
28.	Котельная с. Ашитково ЦТП п. Виноградово	15.07-29.07	Жилые дома, социальные объекты	
29.	Котельная д. Золотово (фабрика) (с)	01.05-01.10	Жилые дома	
30.	Котельная д. Золотово (школа) (с)	01.05-01.10	Жилые дома, школа	
31.	Котельная д. Степанцино	01.07-15.07	Жилые дома, социальные объекты	
32.	Котельная д. Ратчино	08.07-22.07	Жилые дома, социальные объекты	
33.	Котельная д. Косяково	28.07-06.08	Жилые дома, социальные объекты	
34.	Котельная ДРП	01.07-15.07	Жилые дома	
35.	Котельная с. Невское (с)	01.05-01.10	Жилые дома	
36.	Котельная Ратмирово	01.07-15.07	Жилой дом	

Главный инженер
АО «Воскресенские тепловые сети»



В.Г.Павлов